

Il Traforo del Monte Bianco informa Le Tunnel du Mont-Blanc vous informe Mont-Blanc Tunnel information

■ Da marzo a giugno 2021, il Traforo del Monte Bianco realizzerà il risanamento di 2 porzioni di impalcato stradale per un totale di 1136 metri. Al fine di preservare questa via di comunicazione, strategica per l'economia locale ed europea, sarà utilizzata una tecnologia innovativa che consentirà di operare principalmente in orari notturni e di ripristinare la circolazione ogni mattina (vedasi calendario delle interruzioni programmate nelle pagine seguenti).

■ From March to June 2021, the Mont Blanc Tunnel will be renewing 2 sections of the road deck, for a total of 1136 metres. The innovative technology used to maintain this road, strategic for the local and the European economy, means that works will be mainly carried out at night and the road will be open again every morning (see the calendar of planned closures in the following pages).

■ De mars à juin 2021, les équipes du Tunnel du Mont Blanc engagent la rénovation de 2 portions de dalle de roulement, pour un total de 1136 mètres.

Afin de préserver cet axe de circulation, stratégique pour l'économie locale et européenne, les équipes ont mis en œuvre une technologie innovante permettant de travailler principalement la nuit et de rouvrir l'ouvrage chaque matin (voir le calendrier des interruptions programmées aux pages suivantes).



Senso unico alternato (lavori di manutenzione) Circulation alternée (travaux de maintenance) Alternating one-way traffic (maintenance work)

NOTTI INTERESSATE
(dalle 22.30 alle 6.00 dell'indomani)

NUITS CONCERNÉES
(de 22h30 jusqu'à 6h00 le lendemain)

NIGHTS
(from 10.30 p.m. to 6.00 a.m.)

 MESE MOIS MONTH	LUN LUN MON	MAR MAR TUE	MER MER WED	GIO JEU THU	VEN VEN FRI
MARZO / MARS / MARCH	-	16	17	18	-
APRIL / AVRIL / APRIL	-	-	7	-	-
MAGGIO / MAI / MAY	-	-	-	-	-
GIUGNO / JUIN / JUNE	-	-	9	-	-
	-	22	23	24	-
LUGLIO / JUILLET / JULY	-	6	7	8	-

■ Possibili disagi nell'ora che precede l'interruzione totale della circolazione e nell'ora che segue la riapertura al traffico, per eventuale transito di veicoli sotto scorta.

■ Perturbations possibles dans l'heure précédant l'interruption totale de la circulation et dans l'heure suivant la réouverture au trafic, pour transit éventuel de véhicules sous escorte.


■ Possible inconveniences in the hour preceding the total closure to traffic and in the hour following the reopening of the tunnel, due to the transit of any vehicles under escort.

DIREZIONE SENS DIRECTION	ORARI PEDAGGIO TUNNEL HORAIRES PEAGE TUNNEL TIMES TOLL BARRIERS	
	CHIUSURA FERMETURE CLOSING	APERTURA OUVERTURE OPENING
FRANCE » ITALIA	22:30	23:00
	23:30	00:45
	01:30	02:45
	03:30	04:45
	05:15	06:00
ITALIA » FRANCE	22:30	23:45
	00:30	01:45
	02:30	03:45
	04:30	05:30



I numeri chiave del progetto
Les chiffres clés du projet
The key figures of the project

- 1136 metri lineari di impalcato da risanare
453 elementi prefabbricati di nuovo impalcato
408 ore di interruzione della circolazione
2 cantieri in simultanea con 3 carri ponte
17 milioni di Euro di investimento



Interruzioni totali della circolazione
Interruptions totales de la circulation
Total closures to traffic

Table with 7 columns: MESE MOIS MONTH, GIORNO JOUR DAY, ORA HEURE TIME, FINO A JUSQU'À TO, GIORNO JOUR DAY, ORA HEURE TIME, DURATA DURÉE DURATION. Rows for March, April, and May.

Interruzione programmata anche in orario diurno.
Interruption programmée en horaire de jour également.
Planned closure during the day.

Table with 7 columns: MESE MOIS MONTH, GIORNO JOUR DAY, ORA HEURE TIME, FINO A JUSQU'À TO, GIORNO JOUR DAY, ORA HEURE TIME, DURATA DURÉE DURATION. Rows for May, June, and July.